

Stadt Sundern · Rathausplatz 1 · 59846 Sundern

Herr Mensebach
3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen

Zimmer Nr.: 322
Telefon: 02933 / 81-195
Telefax: 02933 / 81-325
E-Mail: m.mensebach@stadt-sundern.de
Telefon Zentrale: 02933 / 81 - 0
Anschrift: Rathausplatz 1, 59846 Sundern

Aktenzeichen:

Datum: 05. Januar 2026

Ausbau der Verbindungsstraße Röhrenspring – Faulebutter Hier: (Zwischen-) Informationen über den geplanten Baubeginn

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die lang geplanten Ausbaumaßnahmen an der Verbindungsstraße zwischen Röhrenspring und Faulebutter in Kürze beginnen.

Um Sie über die ersten Schritte und den zeitlichen Ablauf zu informieren, haben wir die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst:

1. Vorgezogene Rodungs- und Fällarbeiten

Bevor die eigentlichen Tiefbauarbeiten starten können, sind umfangreiche Fäll- und Rodungsarbeiten entlang der Trasse erforderlich. Diese werden wir noch vor Beginn der gesetzlichen Brut- und Setzzeit (01. März) durchführen, um den Naturschutzvorgaben in vollem Umfang gerecht zu werden.

2. Start der Kanalbauarbeiten

In Abhängigkeit von der Witterung werden wir im nächsten Schritt mit dem Bau der neuen Regenwasserbehandlungsanlage sowie der Verlegung des Regenwasserkanals im Bereich der vorhandenen Kleinkläranlage beginnen. Diese Maßnahmen sind essenziell für eine geordnete Entwässerung der neuen Verkehrsfläche.

3. Straßenausbau und Versorgungsleitungen

Der Fokus liegt zunächst auf den oben genannten Entwässerungsarbeiten.

Optional Parallelbetrieb: Je nach Kapazität und Auslastung der Firma Sauer & Sommer ist es möglich, dass eine zweite Kolonne bereits zeitgleich mit der Verbreiterung der Straße sowie den Arbeiten an den Versorgungsleitungen beginnt. Ob dieser parallele Bauablauf realisiert werden kann, entscheidet sich kurzfristig nach dem Baufortschritt vor Ort.

Was bedeutet das für Sie?

Da die Arbeiten am Regenwasserkanal und der Regenwasserbehandlungsanlage zunächst im Bereich der Wiesenfläche unterhalb der Kreisstraße durchgeführt werden, ist mit keinen nennenswerten Behinderungen zu rechnen.

Wie bereits in der Anliegerinformationsveranstaltung mitgeteilt, können die Arbeiten im Straßenbereich jedoch nur unter abschnittsweiser Vollsperrung der Straße stattfinden. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

Die Stadt Sundern und die ausführende Baufirma sind bemüht, die Beeinträchtigungen für Sie so gering wie möglich zu halten.

Sollten Sie weitere detaillierte Fragen zum Ablauf oder zu speziellen Zufahrtssituationen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter der ausführenden Firma Sauer & Sommer sowie ich gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen vorab für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während dieser wichtigen Infrastrukturmaßnahme.

Da dieses Schreiben lediglich an die jeweiligen Grundstückseigentümer gerichtet ist, bitten wir darum ggf. betroffene Mieterinnen und Mieter hiervon zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

A handwritten signature in blue ink that reads "Mensebach". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

(Mensebach)